AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ

PROJE DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU

PROJENİN ÖZETİ

‘İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Yardımlaşma Projesi’, Manavgat bölgesinde yaşayan ekonomik açıdan dezavantajlı birey ve ailelere temel ihtiyaç desteği sağlamak amacıyla planlanan, toplumsal duyarlılığı arttırmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesidir. Projenin temel çıkış noktası, öğrencilerde gönüllülük bilincinin geliştirilmesi, dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması ve yerel kurumlarla koordineli şekilde sahada aktif çalışma becerilerinin kazandırılmasıdır.

Proje, 14 haftalık planlama, hazırlık ve uygulama sürecinden oluşmaktadır. İlk aşamada proje tanıtımı yapılarak görev dağılımı belirlenmiş, ardından Kızılay, mahalle muhtarlıkları ve yerel sponsorlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti yapılmış, bütçe planlaması oluşturulmuş ve yardım kolilerinin içeriğini oluşturan temel gıda malzemeleri belirlenmiştir.

Toplamda **36 adet gıda kolisi** ekip üyeleri tarafından hazırlanmış; içeriklerinde yağ, makarna, çay, pirinç, un, şeker gibi temel besin ürünleri yer almıştır. Koliler, Manavgat’ın farklı mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ekiplerin sahada yaptığı birebir ziyaretlerle ulaştırılmıştır. Ayrıca, Özel Eğitim Hastanesi’ndeki çocuklara yönelik oyuncak kolileri hazırlanmış ve kurum ziyaret edilerek çocuklara armağan edilmiştir. Böylece proje, yalnızca gıda temelli bir sosyal destek programı olmanın ötesine geçerek çocuklara yönelik moral ve motivasyon desteği sağlayan bir etkinlik niteliği kazanmıştır.

Projenin finansman kısmında büyük ölçüde Türk Kızılayı’nın, görüşmeleri yapılan destekçi ve bireysel bağışçılardan elde edilen katkılarla karşılanmıştır. Toplam gerçekleşen bütçe 19.334,68 TL olurken etkili planlamayla beraber 2.724,78 TL tasarruf edilmiştir.

Uygulama süreci boyunca öğrenciler; iletişim, iş birliği, saha çalışması, organizasyon,sorumluluk ve problem çözme becerilerini geliştime fırsatı bulmuş aynı zamanda proje sonunda elde edilen kazanımlar hem hedef ailelere hem de öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci açısından önemli katkılar yaratmıştır.

1. **PROJENİN ADI/ SLOGANI:**
   ‘İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Yardımlaşma Projesi’
   ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’

2. **PROJENİN KONUSU:**
   Projenin, temel ihtiyaç malzemeleri içeren yardım kolilerinin hazırlanarak ekonomik olarak dezavantajlı bireylere ulaştırılmasını hedeflemektedir.

3. **PROJENİN AMAÇLARI/ HEDEFLERİ:**
   -Öğrencilere tolumsal duyarlılık oluşturmak,
   -Dayanışma ve paylaşma bilincini arttırmak,
   -İhtiyaç sahibi bireylerin yaşam kalitesine katkı sağlamak,
   -Yerel kurumlarla iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirmek,
   -Sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmektir.

4. **PROJENİN HEDEF KİTLESİ:**
   Manavgat bölgesine yaşayan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan birey ve aileler.

5. **PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:**
   -Türk Kızılayı
   -Yerel sponsorlar
   -Mahalle muhtarlıkları

6. **PROJE PERSONELLERİ:**
   Proje Danışmanları: Ögr. Gör. Hülya Kökmen Seyirci
   Ögr. Gör. Aylin Alan

   Proje Ekibi:

   I. Ayşe Asel Çiçek
   II. Merve Gümüş
   III. Zeynep Benli
   IV. Kasandra Fırıncıoğulları
   V. Vildan Sude Ünsal
   VI. Sultan Özmen
   VII. Elif Ceren Yılmaz
   VIII. Efe Berkant Yoz
   IX. Efe Sıncı
   X. Eda Tulunay

7. **PROJENİN İŞLEYİŞİ:**

Proje süresince ekip toplantıları yapılmış, bütçe planlaması tamamlanmış, sponsor görüşmeleri sağlanmış, gıda malzemeleri temin edilerek 36 koli hazırlanmıştır. Dağıtımlar Manavgat'ın farklı bölgelerind ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmış, ayrıca Özel Eğitim Hastanesi'nde oyuncak kolileri teslim edilmiştir.

8. PROJENİN SÜRESİ:

14 Hafta: 2025-2026 Akademik Yılı, Güz Dönemi boyunca:
Haftalık, planlanmış uygulamalar…

9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:

1. Tanıtım ve organizasyon toplantıları,
2. Kızılay ve sponsor görüşmeleri,
3. Bütçe ve malzeme planlanması,
4. 36 gıda kolisinin hazırlanması,
5. Oyuncak kolilerinin hazırlanması ve dağıtımı,
6. Ailelere dağıtımlar,
7. Proje sonuç raporu ve poster hazırlanması.

10. PROJENİN MALİYETİ:

Türk Kızılayı, bağışçılar, bireysel yardımlarla beraber yürütülen bir proje olmuştur. Toplamda 19.334,68 TL katkı sağlanmıştır.

KOLİ MASRAFI

Malzeme Cinsi	Ağırlık	Marka	Fiyat
Ayçiçek Yağı	1L	Besler	94.95TL
Makarna(Burgu)	500gr	Besler	13.56TL
Makarna(ince uzun)	500gr	Besler	13.56TL
İyotlu Tuz	750gr	Saray	7.43TL
Mercimek	1kg	Günbak	61.88TL
Çay	500gr	Oba	89.11TL
Un	1kg	Besler	25.25TL
Çorba	54g x2	Kent	34.66TL
Baldo Pirinç	1kg	Besler	80.20TL
Toz Şeker	1kg	Besler	47.03TL

GELİR TABLOSU

GELİR KALEMİ	TUTAR
Türk Kızılayı	10.309,90
Bireysel Sponsorlar	6.300,00
Toplam Gelir	16.609,90

GİDER TABLOSU

GİDER KALEMİ	TUTAR	AÇIKLAMA
Gıda Malzemeleri (36 koli)	16.609,90	
Ulaşım	2.724,78	Kendi bütçemizden
Toplam gider	19.334,68	

11. PROJENİN SONUÇLARI, KATKILARI:

-36 aileye gıda desteği sağlandı,
- Özel Eğitim Hastanesi'ndeki çocuklara oyuncak dağıtıldı,
-Öğrencilerde dayanışma, gönüllülük ve toplumsal farkındalık güçlendi,
-Proje bütçesi başarılı şekilde yönetildi,
-Yerel kurumlarla etkin iş birliği sağlandı.

12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

Projenin, daha geniş sponsor ağları ve daha fazla gönüllü desteğiyle her yıl geliştirilerek ve katılan katılımcılarla sürdürülmesi mümkündür. Bölgesel ihtiyaçlara göre kapsam büyütülebilir.

13. PROJENİN İŞ PLANI:

ADI	SORUMLULUKLARI	TARİHİ	NOTLAR
Proje tanıtımı ve ekip toplantısı	Sultan Özmen, Vildan Sude Ünsal, Efe Berkant Yoz, Ayşe Asel Çiçek, Merve Gümüş, Kasandra Fırıncıoğulları	01.10.2025	Proje takvimi, görev dağılımı listesi oluşturuldu.
Proje başvuru formu doldurulması	Tüm grup buluşuldu, formu Merve Gümüş doldurdu.	02.10.2025	Projenin konusu, sloganı, başvuru süreci formu dolduruldu.
Proje temsilcisinin Kızılay ile yapılacak olan etkinliklerin planını yapmak için konuşması	Ayşe Asel Çiçek	03.10.2025	Yardıma muhtaç ailelere koli dağıtımı, Özel Eğitim hastanesi'ndeki çocuklara oyuncak kolisi yardımı yapılacağı belirlendi.

Kızılay başkanı Pınar Hanım ile görüşme yapılması	Ayşe Asel Çiçek	06.10.2025	Projenin işleyişi kesinleştirildi.
River Cafe'de yapılacak yardım kolilerinin içerik ve bütçesinin belirlenmesi	Merve Gümüş, Zeynep Benli, Kasandra Fırıncıoğulları	08.10.2025	Temsilcilerin katıldığı toplantıda alınan kararlar kesinleşti.
Salkımevler muhtarı ile görüşme sağlanması	Sultan Özmen, Vildan Sude Ünsal	09.10.2025	Bölgedeki yardıma muhtaç ailelerin tespiti ve izinler için konuşma yapıldı.
Proje teklif dilekçesi ve ekibin öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından hazırlanması	Tüm grup	09.10.2025	Hazırlanan belgeler öğretim üyelerine sunuldu.
Projenin mantıksal matrisinin hazırlanması	Zeynep Benli	16.10.2025	Mantıksal matris öğretim uyelerine teslim edildi.
Proje afişinin hazırlanması ve teslimi	Eda Tulunay	16.10.2025	Proje afişi hazırlandı ve öğretim üyelerine teslim edildi.
Yapılacak yardım kolileri için sponsorla iletişime geçilmesi ve belirlenmesi	Ayşe Asel Çiçek, Merve Gümüş	18.10.2025	Yardımda bulunacak sponsorlar kesinleştirildi.
Bütçe planlaması ve Kızılay ile görüşülmesi	Ayşe Asel Çiçek, Sultan Özmen	20.10.2025	Formlar dolduruldu.
İlk 6 haftada yapılan ön hazırlıklarla proje başvurusu formu hazırlanması	Vildan Sude Ünsal	30.10.2025	Ön başvuru formu dolduruldu.
Bütçe tablosu formu ve etik sözleşmesi imzalanması	Merve Gümüş	30.10.2025	Bütçe formu ve etik sözleşmesi dolduruldu ve öğretim üyelerine sunuldu.
İş planı formu hazırlanması	Sultan Özmen,Vildan Sude Ünsal	30.10.2025	İş planı formu dolduruldu ve öğretiim üyelerine sunuldu.
Malzeme temini ve paketlenmesi	Merve Gümüş, Ayşe Asel Çiçek, Elif Ceren Yılmaz	30.10.2025	İhtiyaç sahiplerine 20 koli malzeme hazırlandı.
İlk koli dağıtımının yapılması	Sultan Özmen, Zeynep Benli, Efe Sıncı	12.11.2025	Manavgat Side bölgesinde ilk koli dağıtımı yapıldı.
İkinci koli dağıtımının yapılması	Efe Berkant Yoz,	17.11.2025	Manavgat Aşağı Pazarcı mahallesinde ikinci koli dağıtımı yapıldı.

Üçüncü koli dağıtımının yapılması	Efe Berkant Yoz Vildan Sude Ünsal	25.11.2025	Manavgat bölgesinde üçüncü koli dağıtımı yapıldı.
Oyuncak koli dağıtımı ve yüz boyama	Merve Gümüş, Eda Tulunay, Elif Ceren Yılmaz	03.12.2025	Engelliler gününde Manavgat Toros İlkokulu özel eğitim öğrencileriyle etkinlik yapıldı.
Dördüncü koli dağıtımının yapılması	Sultan Özmen	09.12.2025	Manavgat bölgesinde dördüncü koli dağıtımı yapıldı.
Beşinci koli dağıtımının yapılması	Kasandra Fırıncıoğulları	11.12.2025	Manavgat bölgesinde beşinci koli dağıtımı yapıldı.
Oyuncak dağıtımı yapılması	Zeynep Benli,Merve Gümüş,Elif Ceren Yılmaz	15.12.2025	Manavgat Çeltikli İlkokulundaki çocuklarla etkinlik yapıldı
Proje sonuç raporu ve poster içeriğinin hazırlanması	Zeynep Benli, Merve Gümüş,Sultan Özmen	18.12.2025	Proje sonuç raporu öğretim üyelerine teslim edildi ve proje diğer öğrenci ve öğretim üyelerine sunuldu
Proje sunumunun hazırlanması	Sultan Özmen Eda Tulunay	18.12.2025	Proje sunumu hazırlandıve proje diğer öğrenci ve öğretim üyelerine sunuldu.

14.DEĞERLENDİRME ANKETİ VE SONUÇ RAPORU ÖZETİ

1. Yerleşkede, bu projenin uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? (%)



A) Gerekli / yararlı buluyorum

B) Gereksiz / yararsız buluyorum

2. Proje için yapılan hazırlıkları, yeterli buluyor musunuz? (%)



A) Evet, yeterli buluyorum

B) Hayır, yeterli bulmuyorum

3. Projede sizce, başlangıçta belirlenen hedef ve sonuçlara ulaşıldı mı? (%)



A) Evet, ulaşıldı

B) Hayır, ulaşılamadı

4. Projede, çok yararlı olduğunu gördüğünüz / düşündüğünüz etkinlik hangisi? (%)



A) İhtiyaçlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar

B) Yüz boyama etkinlikleri

C) Koli dağıtım çalışmaları

D) Oyuncak dağıtım aşamaları

5. Proje / projede, keşke... (Lütfen tamamlayınız)

- Keşke, herkes buna benzer projeler yapsa…

- Fark yarattınız, farkındalık sağladınız. Tebrikler...

- Keşke yok; iyi ki var. Elinize, emeğinize sağlık...

- Daha çok insana ulaşabilseydik…

- Teşekkürler, aynen devam...

- Her şey çok güzeldi...

- Daha fazla gönüllü olsaydı..

- Daha çok destek görse...

- Çok titiz ve özenli çalışıyorsunuz, elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz…

- Proje çok yararlı…

- Daha çok duyurulmalı, toplu etkinlikler yapılmalı…