

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Yöneticiliği Bölümü

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ

PROJE DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU

PROJENİN ÖZETİ:

Doğal ve sosyal çevre duyarlılığını geliştirmeyi amaçlayan “Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi”, Üniversitemiz öğrencileri, akademik-idari personeli, işletmecileri, ziyaretçileri ve yerleşkedeki diğer canlılara yöneliktir. Hazırlıkları 2023-2024 Akademik Yılı, Güz Döneminde yapılan proje, Bahar Döneminde, haftalık en az üç (3) saat olmak üzere, 14 hafta uygulanmıştır. Sekiz (8) farklı etkinliği olan projeyi, yaklaşık on üç bin üç yüz (13.300) TL. karşılığı aynı yardımla, Akdeniz Üniversitesi, bazı yerel yönetimler ve sponsorlar desteklemiştir.

Proje hedefleri ve etkinlikleri doğrultusunda; Üniversitemizde çevre, gürültü ve görüntü kirliliğinin çok azaldığı, fakültemiz ve çevresinin daha temiz, güzel ve estetik bir görünüm kazandığı, fakültemiz (kapalı-açık) mekânlarının, daha etkin ve verimli kullanılmaya başlandığı, engellilerin yaşamlarının kolaylaştığı; böylelikle bir farkındalık sağlandığı ve kurum kültürünün, aidiyet duygusunun gelişmesine, dolayısıyla yaşam kalitemizin yükselmesine katkı sağlandığı belirlenmiştir:

Yüz otuz (130) kişinin yanıtladığı “Değerlendirme Anketi” sonuçlarına göre; paydaşların % 98.9’u, yerleşkede, bu projenin uygulanmasını “gerekli / yararlı” bulurken; % 91’i, proje için yapılan hazırlıkların “yeterli” olduğunu; % 88.2’si, projede, başlangıçta belirlenen hedef ve sonuçlara “ulaşıldığını”; % 33’ü, projede, “Çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermeye yönelik uygulamaların”; % 20.3’ü, “Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik uygulamaların”; % 15.7’si, “Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi çalışmalarının”; % 11.5’i, “Mezunlar (tablolarıyla) fakülte koridorlarında kampanyasının”; % 11.5’i, “Atmayalım, almayalım; takaslayalım etkinliklerinin”; % 8’i “Çevremiz konulu toplantı ve söyleşilerin” çok yararlı gördüğü / düşündüğü etkinlikler, olduğunu belirtmiştir...

1. PROJENİN ADI / SLOGANI:

“Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi (6. Yıl)”

“En Temiz Akdeniz: Mış Gibi Yapma; Mis Gibi Yap”

“Çevreyi Hor Gören, Geleceği Zor Görür”

2. PROJENİN KONUSU:

Akdeniz Üniversitesi'nde, doğal ve sosyal çevre duyarlılığını geliştirmek...

3. PROJENİN AMAÇLARI / HEDEFLERİ:

Üniversitemizde / Fakültemizde çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermek;
Fakültemiz ve çevresinin güzelleşmesine, estetiğine katkıda bulunmak;
Doğal ve sosyal çevre duyarlılığı konusunda, farkındalık yaratmak;
Fakültemiz (kapalı, açık) mekânlarını, daha etkin ve verimli kullanmak;
Fakültemizde, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak;
Yaşam kalitemizin yükselmesine katkıda bulunmak...

4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Üniversitemiz / Fakültemiz öğrencileri, akademik-idari personeli, işletmecileri ve ziyaretçileri...

5. PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:

Akdeniz Üniversitesi;
Spor Bilimleri Fakültesi;
Yerel Yönetimler;
Sponsorlar...

6. PROJE PERSONELİ:

Proje Danışmanları: Öğr. Gör. Yılmaz KAPLAN

Öğr. Gör. Güray EKİCİ

Proje Asistanı: Dr. Şule GÖLE

Proje Sözcüleri: Zehra KÖSEDAĞ (545 912 28 68)

İlayda ERİKCİ (507 008 20 55)

Proje Grubu Üyeleri: Zehra KÖSEDAĞ, İlayda ERİKCİ, Fatmanur DOĞAR,
Yiğit KABADAYI, Ali Can PEHLEVAN, Hozan BERK.

Proje Gönüllüleri: Özcan BAŞTUĞ (Spor Yöneticiliği Bölümü 3. Sınıf)
Yusuf SALIÇAY (Spor Yöneticiliği Bölümü 3. Sınıf)
Ömer KAYIŞ (Spor Yöneticiliği Bölümü 3. Sınıf)
Mekan SHAMEDOV (Spor Yöneticiliği Bölümü 3. Sınıf)

7. PROJENİN İŞLEYİŞİ:

- Proje personeli, bahar dönemi boyunca, bir hafta önce yaptığı periyodik toplantılarla, gerektiğinde güncellenen “**Proje İş Planını**” gözden geçirmiş; fakültemizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alarak;
- 1. Üniversitemizde / fakültemizde çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermeye;
- 2. Fakültemiz ve çevresinin güzelleşmesine, estetiğine katkıda bulunmaya;
- 3. Doğal ve sosyal çevre duyarlılığı konusunda, farkındalık yaratmaya;
- 4. Fakültemiz (kapalı, açık) mekânlarını, daha etkin ve verimli kullanmaya;
- 5. Fakültemizde, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar, uygulamalar yapılmıştır...
- 3 Mayıs 2024’de, Üniversitemizin bütün unsurlarıyla (öğrencileri, akademik-idari personeli, işletmecileri...) davet edildiği “**Gelin Üniversitemizi Bir Günde Temizleyelim: Mıs Gibi Yapma; Mis Gibi Yap**” etkinliği yapılmış; katılım önceki yıllara göre çok düşük olmuştur.

8. PROJENİN SÜRESİ:

14 Hafta: 2023-2024 Akademik Yılı, Bahar Dönemi boyunca;
Haftalık, en az üç (3) saat, planlanmış uygulamalar...

9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:

1. Görüşme ve yazışmalar; tanıtıcı-uyarıcı duyuru ve afiş çalışmaları;
2. Çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermeye yönelik, haftalık uygulamalar;

3. İç mekânları düzenlemeye yönelik, haftalık uygulamalar;
4. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar;
5. “Almayalım, atmayalım; takaslayalım” etkinlikleri;
6. “Çevremiz” konulu toplantı ve söyleşiler;
7. Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi;
8. “Mezunlar (Tablolarıyla) Fakülte Koridorlarında” etkinlikleri...

10. PROJENİN MALİYETİ:

- Üniversitemiz, fakültemiz, yerel yönetimler ve bazı sponsorların öz kaynakları ile yürütülen, emek-yoğun bir projedir. Sponsorlardan, on üç bin üç yüz (13.300) TL. karşılığı, aynî katkı sağlanmıştır:

Bütçe Kalemleri	Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi			
<i>Giderler</i>	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
1. Eldiven	5 Paket	500	152.00	760.00
2. İçme Suyu (küçük)	20 Koli	480	94.80	1.896.00
3. Maske	5 Paket	250	42.58	212.90
4. Çevreci Çöp Poşeti	10 Paket	300	65.00	650.00
5. Kapalı Küllük	10 Adet	10	20.00	200.00
6. Bahçe Tırmağı	5 Adet	5	163.78	818.90
7. Kürek	1 Adet	1	153.00	153.00
8. Kazma	1 Adet	1	174.00	174.00
9. Bahçivan Eldiveni	5 Tane	5	89.00	445.00
10. Şapka	50 Adet	50	20.00	1.000.00
11. Bahçe Toprağı	3 Torba	120 Lt.	110.00	330.00
12. Bahçe Hortumu	30 Metre	1	20.00	1.052.00
13. Mevsim Çiçekleri	30 Viol	30	77.00	2.310.00
14. Kanvas Tablolar	5 Adet	5	Farklı	3.299.50
TOPLAM				13.299.50
Bütçe Kalemleri	Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi			
<i>Gelirler / Kaynak</i>	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
1. Eldiven / Konyaaltı Belediyesi	5 Paket	500	152.00	760.00
2. İçme Suyu (küçük) / GÖZ-PA Meşrubat	20 Koli	480	94.80	1.896.00
3. Maske / Konyaaltı Belediyesi	5 Paket	250	42.58	212.90

4. Çevreci Çöp Poşeti / SBF	10 Paket	300	65.00	650.00
5. Kapalı Küllük / Proje Ekibi	10 Adet	10	20.00	200.00
6. Bahçe Tırmağı / SBF	5 Adet	5	163.78	818.90
7. Kürek / A. Ü. Park ve Bahçeler Şb. Md.	1 Adet	1	153.00	153.00
8. Kazma / A. Ü. Park ve Bahçeler Şb. Md.	1 Adet	1	174.00	174.00
9. Bahçıvan Eldiveni / Kepez Belediyesi	5 Tane	5	89.00	445.00
10. Şapka / Kepez Belediyesi	50 Adet	50	20.00	1.000.00
11. Bahçe Toprağı / Park ve Bahçeler Şb. Md.	3 Torba	120 Lt.	110.00	330.00
12. Bahçe Hortumu, Boya ve ... / SBF	30 Metre	1	20.00	1.052.00
13. Mevsim Çiçek. / Park ve Bah. Şb. Md.	30 Viol	30	77.00	2.310.00
14. Kanvas Tablolar / Proje Grubu	5 Adet	5	Farklı	3.299.50
TOPLAM				13.299.50

11. PROJENİN SONUÇLARI, KATKILARI:

1. Üniversitemizde / Fakültemizde çevre, gürültü ve görüntü kirliliği azaldı;
2. Fakültemiz ve çevresi daha güzel, estetik bir görünüm kazandı;
3. Fakültemiz mekânları, daha etkin ve verimli kullanılmaya başlandı;
4. Engellilerin yaşamları kolaylaştırıldı;
5. Farkındalık sağlandı;
6. Kurum kültürünün, aidiyet duygusunun gelişmesine, dolayısıyla yaşam kalitemizin yükselmesine katkı sağlandı...

12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

- Projenin 6. yılıdır. Proje, 2019 yılında, Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü'ne, 2022 yılında, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğünün "En Başarılı 3. Proje" Ödülü'ne lâyık görülmüştü. Proje, çıktıklarına bağlı olarak, gelecek yıl / yıllarda Üniversitemizin diğer birimlerinde de, geliştirilerek uygulanabilir. Bunun için, projede diğer bölümlerden, özellikle de 2. sınıflardan gönüllüler yer almıştır;
- Projeye, Üniversitemizin ilçelerdeki birimleri de eklenebilir;
- Proje, kentimiz ve diğer üniversiteler için, örnek oluşturabilir...

13. PROJENİN İŞ PLANI:

Proje İş Planı


Etkinlik	Sorumlular	Tarihi	Notlar-Sonuç
Proje grubunun oluşturulması	Proje koordinatörü	12 Ekim 2023	Aktif-uyumlu çalışma önceliğiyle oluşturuldu...
Proje konusunun belirlenmesi	Proje grubu	19 Ekim 2023	Proje kurgulandı...
İletişim grubunun oluşturulması	Proje grubu sözcüsü	20 Ekim 2023	Oluşturuldu; TDP Yönergesi incelendi...
Projenin, gönüllülere tanıtılması	Proje grubu üyeleri	02 Kasım 2023	Projeye, sorumlu gönüllüler katıldı...
Projelendirmenin değerlendirilmesi	Proje grubu üyeleri	23 Kasım 2023	Proje, ara sınavda sunuldu...
Projenin, Bölüme teklif edilmesi	Öğr. Gör. Yılmaz KAPLAN	24 Kasım 2023	Proje, Fakülte Kurulunda onaylandı...
Proje grubu toplantılarının plânı	Proje üyeleri ve danışmanı	30 Kasım 2023	Toplantı plân, programları yapıldı...
Uygulamalar planlandı	Proje ekibi	07 Aralık 2023	Proje İş Plânı oluşturuldu...
Örnek uygulama	Proje ekibi	14 Aralık 2023	Bahçede, temizlik ve düzenlemeler yapıldı...
Projelendirmenin tamamlanması	Proje ekibi	21 Aralık 2023	Projeye son şekli verildi...
Proje hazırlıklarının sunumu	Proje ekibi	Ocak-2024	Proje hazırlıkları, final sınavında sunuldu...

1. Hafta	Proje grubu, uygulamalar öncesi, son toplantısını yaptı; hazırlıkları gözden geçirdi (23. 02. 2024) ... Spor Yöneticiliği Bölümüne, spor temalı, beş (5) yeni kanvas tablo asıldı (23. 02. 2024) ...
2. Hafta	Fakültemiz çevresinde düzenlemeler yapıldı; görsel kirlilikler giderildi (1. 03. 2024) ... Antalya Büyükşehir Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ziyaret edildi (1. 03. 2024) ...
3. Hafta	"Almayalım, atmayalım; takaslayalım" kampanyası başlatıldı (6. 03. 2024) ... Fakültemiz içinde düzenlemeler yapıldı; görsel kirlilikler giderildi (8. 03. 2024) ...
4. Hafta	Fakültemizde, Üniversitemize yönelik "ÇEVREMİZ" konulu bir sunum-söyleşi yapıldı (13. 03. 2024) ... Antalya Büyükşehir Belediyesi ile resmi görüşme ve yazışmalar tamamlandı (14. 03. 2024) ... İç mekân bitkilerinin bakımı ve iç mekânda düzenlemeler yapıldı (15. 03. 2024) ...
5. Hafta	Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fakültemiz bahçesinde keşif yaptı (18. 03. 2024) "Yürümenin Felsefesi" konulu bir sunum-söyleşi yapıldı (20. 03. 2024) ... "Gelin, fakültemizi bir günde temizleyelim; mış gibi yapma, mis gibi yap" etkinliği yapıldı (22. 03. 2024)..
6. Hafta	Fakültemiz, bahçe mobilyaları ve dekorlarının bakımı (zımpara, temizlik) ve düzenlemesi yapıldı; Fakültemiz bahçesine, yeni çiçekler ekildi, peysaj düzenlemeleri yapıldı (27. 03. 2024);

	Ara Sınav Sunumu hazırlıkları değerlendirildi, başlatıldı (29. 03. 2024) ...
7. Hafta	Fakültemiz bahçe mobilyaları ve dekorlarının bakımı, temizliği yapıldı (5. 04. 2024); “Yerleşkede Görsel Kirlilik” durum tespit çalışmaları yapıldı (5. 04. 2024) ...
8. Hafta	Ramazan Bayramı Tatili (8-12 Nisan 2024) ... İç-dış mekân süs bisikletlerinin bakımı, temizliği yapıldı (8. 04. 2024); Dekoratif beyaz bisikletlerin boyası yenilendi (9. 04. 2024) ...
9. Hafta	Vize Sunumu yapıldı (19.04.2024) ...
10. Hafta	“Mezunlar (Tablolarıyla) Fakülte Koridorlarında” kampanyası başlatıldı (24.04. 2024) ... Fakültemiz dış mekânlarında, iyileştirme ve düzenlemeler yapıldı (26.04. 2024) ... Fakültemiz iç bahçesine, süs ağacı dikildi; beton saksılara, yeni mevsim çiçekleri ekildi (26.04. 2024) ...
11. Hafta	“Gelin, üniversitemizi bir günde temizleyelim; mış gibi yapma, mis gibi yap” etkinliği (3.05.2024) ...
12. Hafta	Proje İzleme-Değerlendirme ve İş Birliği Toplantısı-3 yapıldı (8.05.2024) ... Engelli otoparklarının çizimi, boyaması ve işaretlemesi yapıldı (8.05.2024) ... İç-dış mekân bitkilerinin haftalık bakımı yapıldı (10.05.2024) ...
13. Hafta	Fakültemiz bahçe mobilyalarının verniği, boyası tamamlandı (14. 05. 2024); “Yerleşkede Görsel Kirlilik 2022-2024” karşılaştırması yapıldı (15.05.2024) ... İç-dış mekân bitkilerinin bakımı ve iç mekânda yeni düzenlemeler yapıldı (17.05.2024) ... “Paydaş Değerlendirme Anketleri” uygulandı, değerlendirildi (17-19.05.2024) ...
14. Hafta	İç-dış mekân bitkilerinin haftalık bakımı yapıldı (24.05.2024) ... “Proje Değerlendirme ve Sonuç Raporu” ve “Proje Sunusu” hazırlıkları tamamlandı (24.05.2024) ... Bölüm “TDP Değerlendirme Toplantısı ve Sunumları” (28.05.2024) ...
15. Hafta	Başarılı projelerin (Öğrenci Sempozyumunda) sunumu (6. 06.2024), AVESİS’ e eklenmesi (7.06.2024) ... Üniversitemiz genelinde “Almayalım, atmayalım; takaslayalım” etkinliği/şenliği???...


14. DEĞERLENDİRME ANKETİ / SONUÇ RAPORU ÖZETİ:

1. Yerleşkede, bu projenin uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? (%)




- A) Gerekli / yararlı buluyorum
- B) Gereksiz / yararsız buluyorum

2. Proje için yapılan hazırlıkları, yeterli buluyor musunuz? (%)




- A) Evet, yeterli buluyorum
- B) Hayır, yeterli bulmuyorum

3. Projede sizce, başlangıçta belirlenen hedef ve sonuçlara ulaşıldı mı? (%)



- A) Evet, ulaşıldı
- B) Hayır, ulaşılamadı

4. Projede, çok yararlı olduğunu gördüğünüz / düşündüğünüz etkinlik hangisi? (%)



- A) Çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermeye yönelik uygulamalar
- B) "Atmayalım, almayalım; takaslayalım" etkinlikleri
- C) Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar
- D) "Mezunlar (tablolarıyla) fakülte koridorlarında" kampanyası
- E) Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi çalışmaları
- F) "Çevremiz" konulu toplantı ve söyleşiler

5. Proje / projede, keşke... (Lütfen tamamlayınız)

- Keşke, herkes buna benzer projeler yapsa...
- Fark yarattınız, farkındalık sağladınız. Tebrikler...
- Projeniz, her yıl üstüne koyarak, gelişerek örnek oluşturdu...
- Çok etkin ve başarılı bir projeydi; aldığı ödülleri hak ettiğini kanıtladı bence...
- Keşke yok; iyi ki var. Elinize, emeğinize sağlık...
- Keşke diyebileceğim bir durum yok, her şey süper...
- Proje harika...
- Daha çok insana ulaşabilseydik...
- Çevre konulu projeler, toplantılar, söyleşiler daha sık, daha çok olabilir...
- Keşkesiz bir proje...
- Teşekkürler, aynen devam...
- Her şey çok güzeldi...
- Proje grubu daha geniş olsaydı...
- Kantin sorununa da bir el atsanız...
- Daha çok şeyi yenileyebilseydiniz...
- Daha fazla gönüllü olsaydı...
- Keşke, her fakültede uygulansa...
- Daha çok destek görse...
- Seneye de açılrsa...
- Daha büyük bir bütçesi olsaydı...
- Çok titiz ve özenli çalışıyorsunuz, elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz...
- Proje çok yararlı...
- Öğrencilerin ve personelin, her zaman, sürekli hassas olması konusunda, bilgilendirilmesi...
- Daha çok duyurulmalı, toplu etkinlikler yapılmalı...
- Toplantı ve söyleşilerde işlenen konular, hayata geçirilmeli...
- Şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunan insanlarla ilgili, neler yapılabilir?..
- Üniversitedeki betonlaşmaya dikkat çekilse...
- 4. Soruya, birden fazla cevap verilebilseydi...
- Bunları yapmak zorunda kalmasanız, sorumlu-duyarlı bireyler çoğunlukta olsa...
- Keşke daha fazla ilgi, değer görseydi.